

Stadtteil	Realisierungsträger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
Bramfeld	Hamburg Verkehrsanlagen GmbH (HHVA)	LSA Knoten 411 technische Verbesserung	Bramfelder Chaussee / Steilshooper Allee	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Bramfeld	HHVA	LSA Knoten 1733 technische Verbesserung	Steilshooper Allee / Haldedorfer Straße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Bramfeld	HHVA	LSA Knoten 1734 technische Verbesserung	Steilshooper Allee / Hegholt / Verbindungsweg	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Bramfeld	Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN)	Neubau U-Bahn-Linie U5 / Notausgang Heukoppel	Heukoppel	Januar 2026 bis vsl. Ende 2028	Die Heukoppel wird zwischen Höhenkoppel und Fahrenkrön voll gesperrt. Der Jahnkeweg wird zu einer Sackgasse in Richtung Heukoppel eingerichtet.	Nein	https://schneller-durch-hamburg.de/
Bramfeld	HAMBURG WASSER (HW)	Sielbau	Bramfelder Drift	Mitte Mai 2026 bis vsl. Ende November 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	https://www.hamburgwasser.de/service/aktuell/baustellen
Bramfeld	HW	Trinkwasserleitungsbau	Pezolddamm 2-16	Anfang April 2026 bis vsl. Anfang August 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	https://www.hamburgwasser.de/service/aktuell/baustellen
Bramfeld	Sonstige	Hochbau	Bramfelder Chaussee 365	Anfang Mai 2025 bis vsl. Sommer 2026	Temporäre Sperrung des rechten Fahrstreifens Stadteinwärts. Einengung von zwei auf einen Fahrstreifen. Zeiten in Ferienzeiträumen: Montag bis Donnerstag 9 Uhr bis 15 Uhr, Freitag 9 Uhr bis 13 Uhr. Zeiten außerhalb Ferienzeiträumen: Montag bis Donnerstag 10 Uhr bis 17 Uhr und Freitag 10 Uhr bis 13 Uhr	-	-
Bramfeld / Wellingsbüttel	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG)	Instandsetzung Deckschicht und teilweise Binde-schicht, inkl. drei Bushaltestellen	Bramfelder Chaussee / Salseler Chaussee, von Königsberger Straße bis Rolfinckstraße	28.07.2025 bis vsl. Mitte Dezember 2025	Reduzierung von zwei auf einen Fahrstreifen je Richtung, temporäre Sperrung der Einmündungsbe-reiche Rolfinckstraße, Farmsener Weg	Ja, ein bis zwei Wochen witterungsbedingte Verlängerung bei den Nebenflächen	https://lsbg.hamburg.de/downloads/anliegerinformationen
Bramfeld / Wellingsbüttel	Telekommunikation	Leitungsarbeiten	Bramfelder Chaussee	17.11.2025 bis vsl. Ende Mai 2026	Keine weiteren Einschränkungen bekannt	-	-
Eilbek	Hamburger Energie-werke	Fernwärme	Maxstraße	Vsl. Februar und März 2026	Kurzzeitiger Wegfall von Parkplätzen, ggf. Einschränkungen für Fußgänger, Beschilderung vor Ort ist zu beachten	Nein	Keine Veröffentlichung auf Website, da keine Hauptverkehrsstraße betroffen

Stadtteil	Realisierungsträger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
	GmbH (HEnW)						
Farmsen-Berne	Bezirksamt Wandsbek	vorbereitende Leitungsarbeiten, Grundinstandsetzung	Kupferdamm, Sonnenweg bis einschließlich Kreuzung Pulverhofsweg	Q4/2024 bis vsl. Q1/2027	vorlaufende Leitungsarbeiten abgeschlossen; bezirkliche Arbeiten vsl. ab Q2 2026, vsl. Vollsperrungen	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf http://www.hamburg.de/go/stras-senbaustellen-wandsbek
Farmsen-Berne	Bezirksamt Wandsbek	Baumpflegearbeiten	Bein Fahrenland, Saselheider Straße	vsl. am 13.12.2025	vsl. halbseitige Einschränkung Beim Fahrenland, Vollsperrung Saselheider Straße	Nein	www.hamburg.de/baustellen
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 957 Verkehrstechnische Verbesserung	Berner Heerweg / Berner Brücke / Berner Allee	vsl. Q4 2025 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 1204 Verkehrstechnische Verbesserung	Rahlstedter Weg / Alter Zollweg	vsl. Q4 2025 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 1729 Verkehrstechnische Verbesserung	Am Luisenhof / Bramfelder Weg	vsl. Q4 2025 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 665 technische Verbesserung	August-Krogmann-Str. / Am Luisenhof	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 878 technische Verbesserung	Berner Heerweg / August-Krogmann-Str. / Rahlst.Weg	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 1730 technische Verbesserung	Am Luisenhof / Hs.-Nr. 11	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 1732 technische Verbesserung	Am Luisenhof / Tegelweg	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 1989 technische Verbesserung	Rahlstedter Weg / Scharbeutzer Str.	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 2009 technische Verbesserung	Rahlstedter Weg / Am Knill	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 970 Grundinstandsetzung	Berner Heerweg / Bekassinenau	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle

Stadtteil	Realisierungsträger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
Farmsen-Berne	Hamburger Energienetze GmbH (HNE) - Betriebsteil Gas	Erneuerung Leitung	Aspersort	Anfang Oktober 2025 bis vsl. Ende Januar 2026	Beeinträchtigung Gehweg	Nein	https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/baustellen
Farmsen-Berne	HW	Trinkwasserleitungsbau	August-Krogmann-Straße 89-117	Anfang Juli 2026 bis vsl. Ende Dezember 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	https://www.hamburgwasser.de/service/aktuell/baustellen
Hummelsbüttel	HW	Trinkwasserleitungsbau	Am Karpfenteich 38 - 46	Anfang Januar 2026 bis vsl. Mitte April 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	https://www.hamburgwasser.de/service/aktuell/baustellen
Jenfeld	HW	Trinkwasserleitungsbau	Rodigallee	06.10.2025 bis vsl. Mitte November 2026	Die Bauarbeiten betreffen sowohl den Gehweg als auch die Fahrbahn. Die Maßnahmen erfolgen in mehreren aufeinanderfolgenden Bauphasen, wodurch bestimmte Fahr- und Abbiegemöglichkeiten zeitweise entfallen. Es werden Halteverbotszonen eingerichtet.	Nein	https://www.hamburgwasser.de/service/aktuell/baustellen
Jenfeld	LSBG	Grundinstandsetzung Rodigallee	Rodigallee, Jenfelder Allee bis Öjendorfer Damm	Juni 2026 bis vsl. Juni 2029	Wechselnde Verkehrsführung, hauptsächlich je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen	Nein	www.lsb.g.hamburg.de/rodigallee
Marienthal	HEnW	Fernwärme	Bovestraße (Abschnitt von Neumann-Reichardt-Straße zur Bovestraße)	30.06.2025 bis vsl. Mitte Dezember	Wegfall von Parkplätzen und Reduzierung der Fahrbahn.	Ja, Verzögerung um ca. 6 Wochen aufgrund unvorhersehbaren Mehraufwandes bei der Durchführung der Maßnahme.	Keine Veröffentlichung auf Website, da keine Hauptverkehrsstraße betroffen
Marienthal	HEnW	Fernwärme	Knutzenweg	21.11.2025 bis vsl. Mitte Dezember 2025	Kurzzeitiger Wegfall von Parkplätzen, Verminderung der Fahrbahn von zwei auf einen Fahrstreifen, Beschilderung vor Ort ist zu beachten	Nein	Keine Veröffentlichung auf Website, da keine Hauptverkehrsstraße betroffen
Marienthal	HEnW	Fernwärme	Oktaviostraße	01.12.2025 bis vsl. Ende Januar 2026	Kurzzeitiger Wegfall von Parkplätzen, Verminderung der Fahrbahn, veränderte Verkehrsführung für Fußgänger, Beschilderung vor Ort ist zu beachten	Nein	Keine Veröffentlichung auf Website, da keine Hauptverkehrsstraße betroffen
Marienthal	HHVA	LSA Knoten 591 Grundinstandsetzung	Rennbahnstraße / Jüthornstraße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle

Stadtteil	Realisierungsträger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
Marienthal	HNE - Betriebsteil Gas	Erneuerung Leitung	Jüthornstraße	Mitte Januar 2026 bis vsl. Mitte Februar 2026	Halbseitige Sperrung Richtung Ring 2	Ja, Trassenanweisung hat länger gedauert	https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/baustellen
Poppenbüttel	Bezirksamt Wandsbek	Deckschichtsanierung	Heegbarg, Wentzelplatz	vsl. Q1/2026 und Q2/2026 (Dauer ca. eine Woche)	Vollsperrung, Anwohner frei bis auf Tage der Asphaltierung	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf http://www.hamburg.de/go/strassenbaustellen-wandsbek
Poppenbüttel	HNE - Betriebsteil Gas	Erneuerung Gasdruckregelanlage	Saseler Damm 46	Anfang Oktober 2025 bis vsl. Ende Dezember 2026	Sperrung eine Fahrspur und Gehweg	Ja	https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/baustellen
Poppenbüttel	HW	Trinkwasserleitungsbau	Bültenkoppel 40-54, Eichenkoppel 1-19 (WSG)	20.05.2025 bis vsl. Ende Mai 2026	Es werden Halteverbotszonen eingerichtet. Der Fuß- und Radverkehr kann das Baufeld passieren. Im weiteren Bauverlauf ist für etwa acht Wochen mit einer Sperrung für den Durchgangsverkehr in der Bültenkoppel zwischen Eichen- und Weidenkoppel zu rechnen. Die Grundstücke bleiben während der Arbeiten in der Regel erreichbar.	Nein	https://www.hamburgwasser.de/service/aktuell/baustellen
Poppenbüttel	HW	Sielbau	Harksheider Straße	Mitte November 2025 bis vsl. Ende Dezember 2025	Sofortmaßnahme: einseitige Fahrbahnsperrung stadtauswärts in Höhe Rethkoppel	Nein	https://www.hamburgwasser.de/service/aktuell/baustellen
Poppenbüttel	LSBG	Deckschichtinstandsetzung	Poppenbütteler Chaussee Kreisel, Poppenbütteler Chaussee bis Lohe/Puckaffer Weg/Duvenstedter Damm inkl Anschlusspunkte	vsl. vier Tage in KW13, Ersatztermin in KW15	Bau in Vollsperrung	Nein	Bisher noch nicht
Poppenbüttel	Sonstige	Hochbau	Poppenbütteler Weg 128-130	Anfang August 2025 bis vsl. Ende Oktober 2026	Derzeit keine weiteren Einschränkungen gemeldet	-	-
Poppenbüttel	Sonstige	Hochbau	Poppenbütteler Weg 160	Anfang Januar 2026 bis vsl. Ende Dezember 2026	In Klärung	-	-
Poppenbüttel	Sonstige	Baumpflegearbeiten	Poppenbüttler Landstraße	Vsl. 10.01.2025	Einbahnstraße stadteinwärts. Umleitung über Stadtbahnstraße - Saseler Damm. 6-18 Uhr	-	-
Rahlstedt	Bezirksamt Wandsbek	vorbereitende Leitungsarbeiten, Grundinstandsetzung	Am Friedhof	März 2025 bis vsl. Ende 2027	Einschränkungen durch vorlaufende Leitungsarbeiten vsl. bis Ende 2025; abschnittsweise Vollsperrungen	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf http://www.hamburg.de/go/strassenbaustellen-wandsbek

Stadtteil	Realisie- rungssträ- ger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
Rahlstedt	Bezirksamt Wandsbek	Deckschichtsana- lierung	Swinemünder Straße	vsl. im März 2026 (Dauer ca. eine Woche)	Vollsperrung, Anwohner frei bis auf Tage der As- phaltierung	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf <a href="http://www.hamburg.de/go/stras-
senbaustellen-wandsbek">http://www.hamburg.de/go/stras- senbaustellen-wandsbek
Rahlstedt	Bezirksamt Wandsbek	Deckschichtsana- lierung	Merkurring, von Sieker Landstraße bis Kreisel	vsl. Q2/2026 (Dauer ca. eine Woche)	Vollsperrung, Anwohner frei bis auf Tage der As- phaltierung	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf <a href="http://www.hamburg.de/go/stras-
senbaustellen-wandsbek">http://www.hamburg.de/go/stras- senbaustellen-wandsbek
Rahlstedt	HHVA	LSA Knoten 554 technische Ver- besserung	Bargteheider Straße / Scharbeutzer Straße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Rahlstedt	HHVA	LSA Knoten 727 technische Ver- besserung	Schöneberger Straße / Potsdamer Straße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Rahlstedt	HHVA	LSA Knoten 1679 technische Verbesserung	Scharbeutzer Straße / Rahlstedter Bahnhofstraße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Rahlstedt	HHVA	LSA Knoten 2288 technische Verbesserung	Scharbeutzer Straße / Bol- tenhagener Straße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Rahlstedt	HW	Trinkwasserlei- tungsbau	Berner Straße – Berner Brücke	30.05.2023 bis vsl. Mitte Mai 2026	Ab Juli: bestehende Einbahnstraße in Richtung Ber- ner Brücke bleibt erhalten.	Nein	<a href="https://www.hamburgwas-
ser.de/service/aktuell/baustellen">https://www.hamburgwas- ser.de/service/aktuell/baustellen
Rahlstedt	LSBG	Grundinstandset- zung Berner Straße	Straßenzug Berner Brücke - Fasanenweg - Berner Straße	09.09.2024 bis vsl. Ende Dezem- ber 2025	Mehrere Bauphasen zur Reduzierung der Ver- kehrseinschränkungen. Zurzeit Einbahnstraßenre- gelung Richtung Norden bis voraussichtlich 19.12.2025.	Ja. Verzöge- rung durch un- ter anderem Warten auf freie Baufelder von Leitungs- trägern.	<a href="https://lsbg.hamburg.de/down-
loads/anliegerinformationen">https://lsbg.hamburg.de/down- loads/anliegerinformationen
Rahlstedt	Telekom- munikation	Leitungsarbeiten	Sieker Landstraße	Dezember 2025 bis April 2026 (unscharfer Zeit- raum, ca. zwei Wochen)	Noch in Klärung	-	-
Sasel	HHVA	LSA Knoten 824 technische Ver- besserung	Stadtbahnstraße / Frahm- redder	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Sasel	HW	Sielbau	Heegbarg	Mitte März 2026 bis vsl. Ende Juni 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	<a href="https://www.hamburgwas-
ser.de/service/aktuell/baustellen">https://www.hamburgwas- ser.de/service/aktuell/baustellen
Sasel	HW	Trinkwasserlei- tungsbau	Meinertstraße 1-33	Anfang Juli 2026 bis vsl. Mitte März 2027	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	<a href="https://www.hamburgwas-
ser.de/service/aktuell/baustellen">https://www.hamburgwas- ser.de/service/aktuell/baustellen

Stadtteil	Realisie- rungsträ- ger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
Steilshoop	HHVA	LSA Knoten 712 technische Ver- besserung	Steilshooper Allee / Fabrici- usstraße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Steilshoop	HHVA	LSA Knoten 1210 technische Verbesserung	Steilshooper Allee / Gustav- Seitz-Weg	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Tonndorf	Bezirksamt Wandsbek	vorbereitende Leistungsarbeiten für den Ausbau Veloroute 7	Kuehnstraße, von Jenfelder Allee bis Schöneberger Straße	Q3/2024 bis vsl. Q3/2027	Einschränkungen durch vorlaufende Leitungsarbei- ten bis vsl. März 2026; überwiegend Einbahnstra- ßenregelung	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf <a href="http://www.hamburg.de/go/stras-
senbaustellen-wandsbek">http://www.hamburg.de/go/stras- senbaustellen-wandsbek
Tonndorf/Wands- bek	HNE - Betriebsteil Strom	Neubau Hochspannungs- leitung	Ölmühlenweg 78- 110	23.06.2025 bis vsl. Mitte Dezem- ber 2025	Gehwege und Parkplatzmöglichkeiten werden tem- porär gesperrt	Nein	<a href="https://www.hamburger-energie-
netze.de/energie-der-zu-
kunft/stromnetz-der-zukunft/bau-
massnahmen">https://www.hamburger-energie- netze.de/energie-der-zu- kunft/stromnetz-der-zukunft/bau- massnahmen
Volksdorf	Bezirksamt Wandsbek	Herstellung Bus- halttestellen und Parkstände	Eulenkrugstraße	vsl. Q1/2026	vsl. teils halbseitige Einschränkung (vsl. Blockver- kehr), teils geringere Fahrbahneinengungen	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf <a href="http://www.hamburg.de/go/stras-
senbaustellen-wandsbek">http://www.hamburg.de/go/stras- senbaustellen-wandsbek
Volksdorf	HHVA	LSA Knoten 2138 Grundin- standsetzung	Eulenkrugstraße / Holthus- enstraße	vsl. Q1 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Volksdorf	HW	Sielbau	Lerchenberg	Anfang Novem- ber 2026 bis vsl. Ende November 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	<a href="https://www.hamburgwas-
ser.de/service/aktuell/baustellen">https://www.hamburgwas- ser.de/service/aktuell/baustellen
Volksdorf	Sonstige	Baumpflegear- beiten	Eulenkrugstraße	vsl. 15.12.2025	Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung ei- nes Fahrstreifens; Blockverkehr. Einsatz Blitzwa- gen/Sicherungsfahrzeug zwischen 9-15 Uhr.	-	-
Wandsbek	Bezirksamt Wandsbek	Deckschichtsai- nierung	Kedenburgstraße, von Ahrensburger Straße bis Am Neumarkt	vsl. 2026 (Dauer ca. 1 Woche)	Vollsperrung, Anwohner frei bis auf Tage der As- phaltierung	Ja, Verkehrs- führungskon- flikt mit Lei- tungsträger- maßnahme im Umfeld	Zwei Wochen vor Baubeginn auf <a href="http://www.hamburg.de/go/stras-
senbaustellen-wandsbek">http://www.hamburg.de/go/stras- senbaustellen-wandsbek
Wandsbek	Bezirksamt Wandsbek	Anpassung Park- raum/Radverkehr	Kattunbleiche, Hinterm Stern bis Wandsbeker Allee	03.11.2025 bis vsl. Januar 2026	vsl. Sperrung einer Spur, die im Laufe der Maß- nahme zur Radverkehrsfläche umfunktioniert wird	Ja, aufgrund von Witterung und Personal- ressourcen	Zwei Wochen vor Baubeginn auf <a href="http://www.hamburg.de/go/stras-
senbaustellen-wandsbek">http://www.hamburg.de/go/stras- senbaustellen-wandsbek
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 152 technische Ver- besserung	Friedrich-Ebert-Damm / Holzmühlenstraße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle

Stadtteil	Realisierungsträger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 437 technische Verbesserung	Walddorferstraße / Wendemuthstraße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 550 technische Verbesserung	Ahrensburger Straße / Bei der Hopfenkarre	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 651 technische Verbesserung	Ahrensburger Straße / Kedenburgstraße / Wandsbeker Zollstraße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 1310 technische Verbesserung	Wandsbeker Allee / Kattunbleiche	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 1948 technische Verbesserung	Ahrensburger Straße / Eichtalstr.	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 1949 technische Verbesserung	Ahrensburger Straße / Luetkensallee	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 2553 technische Verbesserung	Wandsbeker Allee / Wandsewanderweg	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HW	Trinkwasserleitungsbau	Wandsbeker Chaussee	03.03.2025 bis vsl. Mitte Februar 2026	Die Arbeiten finden im Gehweg und in der Fahrbahn statt. Nach aktueller Planung kommt es zeitweise zu Einschränkungen auf Gehwegen sowie zum Wegfall einzelner Parkplätze. Zudem werden die Fahrspuren in der Wandsbeker Chaussee von sechs auf vier reduziert. Es werden Halteverbotszonen eingerichtet. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist in der Regel gewährleistet.	Nein	https://www.hamburgwasser.de/service/aktuell/baustellen
Wandsbek	HW	Trinkwasserleitungsbau	Kedenburgstraße 18-42	Anfang Mai 2026 bis vsl. Anfang September 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	https://www.hamburgwasser.de/service/aktuell/baustellen
Wellingsbüttel	Bezirksamt Wandsbek	Nebenflächen	Barkenkoppel (Wellingsbüttler Weg bis Kelterstraße)	vsl. Q1/2026	vsl. halbseitige Sperrung	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf http://www.hamburg.de/go/strassenbaustellen-wandsbek
Wellingsbüttel	HHVA	LSA Knoten 449 technische Verbesserung	Saseler Chaussee / Rolfinckstraße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wellingsbüttel	HW	Trinkwasserleitungsbau	Speckmannstraße	Anfang Mai 2026 bis vsl. Mitte Dezember 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	https://www.hamburgwasser.de/service/aktuell/baustellen