

Stadtteil	Realisie- rungsträ- ger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröf- fentlichung der Baumaßnahme
Bergstedt	Landesbe- trieb Stra- ßen, Brü- cken und Gewässer (LSBG)	Grundinstandset- zung Bergstedter Chaussee	Bergstedter Chaussee, von Kaudiekskamp bis Landes- grenze	Juni 2026 bis vsl. Ende März 2027	abschnittsweise Vollsperrungen, Anwohner frei bis auf Tage der Asphaltierung	Nein	Anliegerinformatio- nen
Bramfeld	Sonstige	Hochbau Bram- feld 73	Fabriciusstraße / Bramfel- der Chaussee	01.01.2025 bis vsl. Ende 2027	Keine Angaben	-	-
Bramfeld	Sonstige	Anlieferung für Hochbau	Bramfelder Chaussee	01.01.2026 bis vsl. Ende Mai 2026	Sperrung des rechten Fahrstreifens stadteinwärts. Einengung von zwei auf einen Fahrstreifen zwi- schen 10 Uhr und 14 Uhr.	-	-
Bramfeld	Sonstige	Großbetonage	Fabriciusstraße	Mitte Februar 2026 bis vsl. Ende März 2026	Einbahnstraße stadteinwärts	-	-
Bramfeld	Sonstige	Kranaufstellung	Karlshöhe	vsl. 24.01.2026	Zweistreifige Fahrbahn mit halbseitiger Sperrung und Einmündung Verkehrsregelung durch Lichtzei- chenanlage mit Fußgängerquerung für acht Stun- den.	-	-
Duvenstedt	LSBG	Deckschichtin- standsetzung	Poppenbütteler Chaussee Kreisel, Poppenbütteler Chaussee bis Lohe/Puckaf- fer Weg/Duvenstedter Damm inkl Anschluss- punkte	vsl. vier Tage in KW13, Ersatzter- min in KW15	Vollsperrung, Umleitung wird ausgewiesen	Nein	Bisher noch nicht
Eilbek	Hamburger Energie- werke GmbH (HENW)	Fernwärme	Maxstraße	Februar 2026 bis vsl. April 2026	Einschränkung der Fahrbahn und Nebenflächen, Kurzzeitiger Wegfall von Parkplätzen, ggf. Ein- schränkungen für Fußgänger, Beschilderung vor Ort ist zu beachten	Nein	Keine Veröffentli- chung auf Website, da keine Hauptver- kehrsstraße betrof- fen
Farmsen-Berne	Hamburg Verkehrs- anlagen GmbH (HHVA)	LSA Knoten 615 Verkehrstechni- sche Verbesse- rung	Berner Heerweg / Pulver- hofsweg / Eckerkoppel	vsl. Q1 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 1204 Verkehrs- technische Ver- besserung	Rahlstedter Weg / Alter Zollweg	vsl. Q1 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle

Stadtteil	Realisie- rungssträ- ger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröf- fentlichung der Baumaßnahme
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 1729 Verkehrs- technische Ver- besserung	Am Luisenhof / Bramfelder Weg	vgl. Q1 2026 als Tagesbaustelle	vgl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HAMBURG WASSER (HW)	Trinkwasserlei- tungsbau	Kupferdamm 73-83	Mitte April 2026 bis vsl. Anfang August 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	Baustellen von HAMBURG WAS- SER - Hamburg Wasser
Hummelsbüttel	HW	Trinkwasserlei- tungsbau	Am Karpfenteich 38-46	Ende Januar 2026 bis vsl. Ende April 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	Baustellen von HAMBURG WAS- SER - Hamburg Wasser
Jenfeld	HEW	Fernwärme	Holstenhofweg (zwischen Brücke über die A24 und Kreuzung Rodigal- lee)	18.07.2025 bis vgl. Ende Mai 2026	Verminderung der Fahrbahn von zwei auf einen Fahrstreifen in beide Richtungen; Beschilderung vor Ort ist zu beachten; ggfs. Wegfall von Parkplätzen	Nein	Baustellen in Ham- burg - hamburg.de
Marienthal	HEW	Fernwärme	Oktaviostraße	01.12.2025 bis vgl. Mitte/Ende Februar 2026	Kurzzeitiger Wegfall von Parkplätzen, Verminde- rung der Fahrbahn, veränderte Verkehrsführung für Fußgänger, Beschilderung vor Ort ist zu beachten	Nein	Keine Veröffentli- chung auf Website, da keine Hauptver- kehrsstraße betref- fen
Poppenbüttel	HHVA	LSA Knoten 1305 Verkehrs- technische Ver- besserung	Alte Landstraße / Vogts- kamp	13.01.2026 als Tagesbaustelle	vgl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Poppenbüttel	HHVA	LSA Knoten 1104 Grundin- standsetzung	Poppenbüttler Weg / Müs- senkoppel	vgl. Q1 2026 als Tagesbaustelle	vgl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Poppenbüttel	LSBG	Nebenflächen	Poppenbütteler Bogen	vgl. Mai und Juni 2026	Nebenflächen	Nein	Anliegerinformatio- nen
Poppenbüttel	Sonstige	Baumpflegear- beiten	Poppenbüttler Landstraße	vgl. 17.01.2026	Einbahnstraße stadteinwärts. Umleitung über Stadt- bahnstraße - Saseler Damm. 6-18 Uhr	-	-
Rahlstedt	HHVA	LSA Knoten 1539 Verkehrs- technische Ver- besserung	Berner Straße / Redder- block	vgl. Q1 2026 als Tagesbaustelle	vgl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Rahlstedt	LSBG	Grundinstandset- zung Berner Straße	Straßenzug Berner Brücke - Fasanenweg - Berner Straße	09.09.2024 bis Dezember 2025	Ab 2026 folgen Restarbeiten in den Nebenflächen. Dafür sind nur lokale Sperrungen erforderlich. Alle Hauptverkehrsbeziehungen bleiben offen.	Ja. Verzögerung durch unter ande- rem Warten auf	Anliegerinformatio- nen

Stadtteil	Realisie- rungsträ- ger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröf- fentlichung der Baumaßnahme
						freie Baufelder von Leitungsträ- gern.	
Volksdorf	LSBG	Deckschichtin- standsetzung, Nebenflächen	Farmsener Landstraße, von Saseler Weg bis Kreisver- kehr Halenreihe	vsl. Mai und Juni 2026	Vollsperrung, Anwohner frei bis auf Tage der As- phaltierung	Nein	Anliegerinformatio- nen
Volksdorf/ Sasel	Bezirksamt Wandsbek	Verkehrsberuhi- gung	Volksdorfer Weg, Saseler Weg, von Hochholdsweg bis Farmsener Landstraße	Ende Q2/2026 bis vsl. Q4/2026	zum Teil kurzzeitige Einengung	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf Straßenbaustellen im Bezirk Wands- bek - hamburg.de
Wandsbek	Bezirksamt Wandsbek	Anpassung Park- raum/Radverkehr	Kattunbleiche, Hinterm Stern bis Wandsbeker Allee	03.11.2025 bis vsl. Februar 2026	vsl. Sperrung einer Spur, die im Laufe der Maß- nahme zur Radverkehrsfläche umfunktioniert wird	Ja, aufgrund von Witterung und Personalressour- cen	Zwei Wochen vor Baubeginn auf Straßenbaustellen im Bezirk Wands- bek - hamburg.de
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 610 Verkehrstechni- sche Verbesse- rung	Friedrich-Ebert-Damm / Am Stadttrand	vsl. 29.01.2026 als Tagesbau- stelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 1166 Verkehrs- technische Ver- besserung	Holstenhofweg / Ziethen- straße	vsl. Q1 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 2131 technische Verbesserung	Efftingestraße / Am Neu- markt	vsl. Q1 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsre- gelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek/Tonn- dorf	LSBG	Deckschichtin- standsetzung, Neubau Buskaps inkl. Nebenflä- chenanpassun- gen	Ölmühlenweg / Am Stadt- rand, Wandsedamm bis Friedrich-Ebert-Damm (inkl. Knotenpunkt)	Anfang Mai 2026 bis vsl. Anfang August 2026	Wechselweise Sperrung von Fahrstreifen. Einen- gung von zwei auf einen Fahrstreifen je Richtung. Ölmühlenweg: Einbahnstraße Richtung Friedrich- Ebert-Damm. Umleitung wird ausgewiesen.	Nein	Bisher noch nicht
Wellingsbüttel	Sonstige	Hochbau	Farmsener Weg	01.01.2026 bis vsl. Ende Februar 2026 (unscharfer Zeitraum, fünf Wochen)	Noch in Klärung	-	-