

Stadtteil	Realisierungsträger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
Bergstedt	Hamburg Verkehrsanlagen GmbH (HHVA)	Lichtsignalanlagen (LSA) Knoten 1536 technische Verbesserung	Bergstedter Chaussee / Lottbeker Weg	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Bergstedt	Hamburger Energienetze GmbH (HNE) - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Lindenweg 1-23	Mitte Februar 2026 bis vsl. Mitte April 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Bergstedt	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Immenhorstweg 90-102	KW 11	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Bramfeld	HHVA	LSA Knoten 868 technische Verbesserung	Werner-Otto-Straße / Haldesdorfer Straße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Bramfeld	HHVA	LSA Knoten 1504 technische Verbesserung	Haldesdorfer Straße / Barmwisch	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Bramfeld	HHVA	LSA Knoten 2309 technische Verbesserung	Haldesdorfer Straße / Hegholt	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Bramfeld	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Werner-Otto-Straße 10-13	Ende Februar 2026 bis vsl. Ende März 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Bramfeld	HAMBURG WASSER (HW)	Trinkwasserleitungsbau	Pezolddamm 2-16	Anfang Mai 2026 bis vsl. Anfang August 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	Baustellen von HAMBURG WASSER - Hamburg Wasser
Bramfeld	Sonstige	Großbetonage	Fabritiusstraße	Mitte März 2026 bis vsl. Anfang April 2026	Einbahnstraße stadteinwärts	-	-
Eilbek	HHVA	LSA Knoten 169 Verkehrstechnische Verbesserung	Landwehr / Hasselbrookstraße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Eilbek	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Perthesweg 23	Mitte Februar 2026 bis vsl. Mitte April 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Eilbek	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Menckesallee 10-28	Anfang März 2026 bis vsl. Ende April 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze

Stadtteil	Realisierungsträger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
Eilbek	HNE - Betriebsteil Strom	Leistungsarbeiten	Hasselbrookstraße 40-56	Anfang Januar 2026 bis vsl. Ende Mai 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Eilbek	HNE - Betriebsteil Strom	Leistungsarbeiten	Hirschgraben 28-38	Anfang Januar 2026 bis vsk, Mitte März 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Eilbek	HNE - Betriebsteil Strom	Leistungsarbeiten	Wandsbeker Chaussee 64-84	Ende Februar 2026 bis vsl. Mitte März 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Eilbek	HNE - Betriebsteil Strom	Leistungsarbeiten	Eilbeker Weg 35-39	Ende Dezember 2025 bis vsl. Ende April 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Eilbek	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	Brückeninstandsetzung	Wartenaubücke	März 2025 bis vsl. Mai 2027	Einspurige Einbahnstraße in Richtung Norden und einseitiger Geh-/Radverkehrsführung, Bauphase 1 Ostseite, Bauphase 2 Westseite	Ja, aufgrund Schadens-erweiterung, Witterung	Wartenaubücke https://lsbg.hamburg.de/wartenaubuecke
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 1729 Verkehrstechnische Verbesserung	Am Luisenhof / Bramfelder Weg	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 1796 technische Verbesserung	Berner Allee / Lienaustraße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HHVA	LSA Knoten 1906 technische Verbesserung	Berner Allee / Haus-Nr. 64-66	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HNE - Betriebsteil Gas	Leistungsarbeiten	Neusurenland 154	vsl. 18.03.2026	Keine weiteren Einschränkungen bekannt	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HNE - Betriebsteil Gas	Leistungsarbeiten	Neusurenland 156	vsl. 18.03.2026	Keine weiteren Einschränkungen bekannt	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Farmsen-Berne	HNE - Betriebsteil Strom	Leistungsarbeiten	Neusurenland	Anfang März 2026 bis vsl. Anfang Januar 2027	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten, Blockverkehr bei Querung Neusurenland	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Farmsen-Berne	HNE - Betriebsteil Strom	Vorbereitender Leitungsbau	August-Krogmann-Straße 1	Mitte Februar 2026 bis vsl Ende Februar 2027	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten, Einschränkungen der Fahrbeziehungen im Bereich der S-Bahn Station	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze

Stadtteil	Realisierungsträger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
Farmsen-Berne	HW	Trinkwasserleitungsbau	August-Krogmann Straße 2-12	Mitte Mai 2026 bis vsl. Ende August 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	Baustellen von HAMBURG WASSER - Hamburg Wasser
Farmsen-Berne	HW	Trinkwasserleitungsbau	Tegelweg und Rönk	Mitte Juni 2026 bis vsl. Mitte Dezember 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	Baustellen von HAMBURG WASSER - Hamburg Wasser
Hummelsbüttel	Bezirksamt Wandsbek	Deckschichtinstandsetzung	Hummelsbüttler Hauptstraße	vsl. Mai 2026	Punktueller Einschränkungen	Nein	Keine Veröffentlichung, da nur punktuelle Einschränkungen
Hummelsbüttel	HHVA	LSA Knoten 1592 technische Verbesserung	Poppenbütteler Weg / Brillenkamp	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Hummelsbüttel	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Lentersweg	Mitte März 2026 bis vsl. Anfang April 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Hummelsbüttel	HW	Trinkwasserleitungsbau	Am Karpfenteich 38-46	Ende Februar 2026 bis vsl. Ende April 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	Baustellen von HAMBURG WASSER - Hamburg Wasser
Jenfeld	HNE - Betriebsteil Gas	Leitungsarbeiten	Kelloggstraße 22, 22a	vsl. 24.03.2026	Keine weiteren Einschränkungen bekannt	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Jenfeld	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Jenfelder Allee 69-75b	Mitte Dezember 2025 bis vsl. Ende Dezember 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahme zur Quartierserneuerung Tonndorf Hamburger Energienetze
Jenfeld	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Kreuzburger Straße 77	Mitte Dezember 2025 bis vsl. Ende März 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahme zur Quartierserneuerung Tonndorf Hamburger Energienetze
Jenfeld	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Charlottenburger Straße 27	Mitte Dezember 2025 bis vsl. Ende März 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahme zur Quartierserneuerung Tonndorf Hamburger Energienetze
Jenfeld	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Schweidnitzer Straße 2-58	Mitte Dezember 2025 bis vsl. Ende März 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahme zur Quartierserneuerung Tonndorf Hamburger Energienetze
Jenfeld	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Bekkamp 119-133	Mitte Dezember 2025 bis vsl. Ende März 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahme zur Quartierserneuerung Tonndorf Hamburger Energienetze

Stadtteil	Realisierungsträger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
Jenfeld	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Jenfelder Allee 70-72	Mitte Dezember 2025 bis vsl. Ende August 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahme zur Quartiererneuerung Tonndorf Hamburger Energienetze
Lemsahl-Mellingstedt	HNE - Betriebsteil Gas	Leitungsarbeiten	Tannenhof 124	vsl. 30.03.2026	Keine weiteren Einschränkungen bekannt	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Lemsahl-Mellingstedt	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Bilenbarg 78-111	Anfang Januar 2026 bis vsl. Ende Dezember 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Marienthal	Hamburger Energiewerke GmbH	Fernwärme	Bärenallee	Anfang Mai 2026 bis vsl. Ende Juni 2026	veränderte Verkehrsführung zur kurzzeitigen Einbahnstraße, Einschränkungen für Fußgänger, Beschilderung vor Ort ist zu beachten	Nein	Keine Veröffentlichung auf Website, da keine Hauptverkehrsstraße betroffen
Marienthal	HNE - Betriebsteil Gas	Leitungsarbeiten	Rodigallee 9	vsl. 27.03.2026	Keine weiteren Einschränkungen bekannt	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Marienthal	HNE - Betriebsteil Gas	Leitungsarbeiten	Gustav-Adolf-Straße 92	vsl. 13.04.2026 und 14.04.2026	Keine weiteren Einschränkungen bekannt	Nein	keine Mitteilung: kurze Bauphase
Marienthal	HNE - Betriebsteil Gas	Leitungsarbeiten	Gustav-Adolf-Straße 82	vsl. 15.04.2026	Keine weiteren Einschränkungen bekannt	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Marienthal	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Holstenhofweg 58	Anfang Januar 2026 bis vsl. Anfang April 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten, Wegfall einzelner Fahrspuren in beide Richtungen	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Marienthal	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Am Alten Posthaus 1-3	Mitte März 2026 bis vsl. Ende April 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Poppenbüttel	Bezirksamt Wandsbek	Markierungsarbeiten	Poppenbüttler Weg	vsl. März 2026	Punktueller Einschränkungen	Nein	Keine Veröffentlichung, da nur punktuelle Einschränkungen
Poppenbüttel	HHVA	LSA Knoten 1446 technische Verbesserung	Harksheider Straße / Vörste-koppel	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Poppenbüttel	HNE - Betriebsteil Gas	Leitungsarbeiten	Rönkrei 48	vsl. 27.03.2026	Keine weiteren Einschränkungen bekannt	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Poppenbüttel	HW	Trinkwasserleitungsbau	Marderstraat	Anfang Mai 2026 bis vsl. Ende Juli 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	Baustellen von HAMBURG WASSER - Hamburg Wasser
Rahlstedt	Bezirksamt Wandsbek	Nebenflächen	Saseler Straße	Q2/2026 bis vsl. Q2/2027	vsl. halbseitige Einschränkungen unter Einbahnstraßenführung, teilweise Vollsperrung; Vollsperrungen von Nebenstraßen	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf Straßenbaustellen im Bezirk Wandsbek - hamburg.de

Stadtteil	Realisierungsträger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
Rahlstedt	Bezirksamt Wandsbek	Deckschichtsanierung	Doberaner Weg (Scharbeutzer Straße bis Amtsstraße)	vgl. Q2/2026 bis Q1/2027 (Dauer ca. 2 Wochen)	Vollsperrung, Anwohner frei bis auf Tage der Asphaltierung	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf Straßenbaustellen im Bezirk Wandsbek - hamburg.de
Rahlstedt	Bezirksamt Wandsbek	Deckschichtsanierung	Wilmersdorfer Straße	vgl. Q2/2026 bis Q1/2027 (Dauer ca. 2 Wochen)	Vollsperrung, Anwohner frei bis auf Tage der Asphaltierung	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf Straßenbaustellen im Bezirk Wandsbek - hamburg.de
Rahlstedt	HHVA	LSA Knoten 2328 technische Verbesserung	Bargtheider Straße / Haus-Nr. 66	vgl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vgl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Rahlstedt	HHVA	LSA Knoten 2581 technische Verbesserung	Sieker Landstraße / Victoriaallee	vgl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vgl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Rahlstedt	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Linckestraße 1-33	Mitte Februar 2026 bis vgl. Ende April 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Rahlstedt	HNE - Betriebsteil Gas	Erneuerung Gasdruckregelanlage	Timmendorfer Straße 1	Mitte März 2026 bis vgl. Ende Juni 2026	Wechselseitig halbseitige Sperrung inklusive Fußweg im Bauverlauf, am 26.03.2026 eine zehnstündige Vollsperrung,	Nein	Bisher noch nicht
Rahlstedt	HNE - Betriebsteil Gas	Leitungsarbeiten	Sassenburger Weg 10e	vgl. 16.03.2026	Keine weiteren Einschränkungen bekannt	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Rahlstedt	HNE - Betriebsteil Gas	Leitungsarbeiten	Ringstraße 176	vgl. 17.03.2026	Keine weiteren Einschränkungen bekannt	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Rahlstedt	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Halenseering 13-15	Mitte Dezember 2025 bis vgl. Ende März 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahme zur Quartierserneuerung Tonndorf Hamburger Energienetze
Rahlstedt	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Schöneberger Straße 96-123	Mitte Dezember 2025 bis vgl. Ende März 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahme zur Quartierserneuerung Tonndorf Hamburger Energienetze
Rahlstedt	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Bargtheider Straße 133-169	Ende Dezember 2026 bis vgl. Ende März 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Rahlstedt	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Ringstraße 62-64	Mitte Dezember 2026 bis vgl. Ende April 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Rahlstedt	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Saseler Straße	Mitte April 2026 bis vgl. Ende Dezember 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze

Stadtteil	Realisierungsträger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
Rahlstedt	HW	Sielbau	Bargkoppelweg	Ende Mai 2026 bis vsl. Anfang August 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	Baustellen von HAMBURG WASSER - Hamburg Wasser
Rahlstedt	Telekommunikation	Schaltschrankaufstellung	Berner Straße	vsl. 21.03.2026	Sperrung der Fahrspur nach Norden. Blockverkehr mit Ampel.	-	-
Rahlstedt	Telekommunikation	Leitungsarbeiten	Sieker Landstraße	Anfang März 2026 bis vsl. Ende März 2026	13.03.-20.03.: Rahlstedter Straße / Schweriner Straße: Abwechselnde Sperrung einer Fahrspur. Verschwenk mit Erhaltung aller Fahrbeziehungen unter 1+1. 20.03.-31.03.: Rahlstedter Straße (Bruhnsallee): Abwechselnde Sperrung einer Fahrspur. Verschwenk und Erhaltung von 1+1.	-	-
Steilshoop	Bezirksamt Wandsbek	B-Plan Steilshoop 12	Fritz-Flinte-Ring	Vsl. Q2/2026 bis Q3/2026	Sperrung der Durchfahrt mit beidseitiger Erreichbarkeit	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf Straßenbaustellen im Bezirk Wandsbek - hamburg.de
Tonndorf	Bezirksamt Wandsbek	vorbereitende Leitungsarbeiten für den Ausbau Veloroute 7	Kuehnstraße, von Jenfelder Allee bis Schöneberger Straße	Q3/2024 bis vsl. Q3/2027	Einschränkungen durch vorlaufende Leitungsarbeiten seit Q3 2024; überwiegend Einbahnstraßenregelung; bezirkliche Arbeiten ab vsl. Q3 2026	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf Straßenbaustellen im Bezirk Wandsbek - hamburg.de
Tonndorf	HW	Trinkwasserleitungsbau	Kuehnstraße	Ende Juni 2025 bis vsl. Ende Mai 2026	Die Kuehnstraße wird zwischen 136 und 182 während der Bauarbeiten als Einbahnstraße eingerichtet und ist nur in Richtung Wilsonstraße befahrbar. Es werden Halteverbotszonen eingerichtet.	Ja, Verzögerung aufgrund schlechter Witterungsbedingungen	Baustellen von HAMBURG WASSER - Hamburg Wasser
Volksdorf	HHVA	LSA Knoten 1188 technische Verbesserung	Volksdorfer Damm / Schule Buckhorn	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Volksdorf	HHVA	LSA Knoten 2571 technische Verbesserung	Volksdorfer Damm / Im Regestall	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Volksdorf	HW	Sielbau	Rittmeisterkoppel	Mitte Juni 2026 bis vsl. Anfang Oktober 2026	Die notwendigen Einschränkungen werden mit der Polizei und weiteren Beteiligten vor Ort abgestimmt.	Nein	Baustellen von HAMBURG WASSER - Hamburg Wasser
Volksdorf	Sonstige	Baumpflegearbeiten	Halenreihe 21	vsl. 23.03.2026	Sperrung des rechten Fahrstreifens stadteinwärts. Einengung von zwei auf einen Fahrstreifen. BI/11	-	-

Stadtteil	Realisierungs-träger	Bauursache	Straße	Zeitraum von bis	Einschränkungen durch die Maßnahme	Verzögerung	Website mit Veröffentlichung der Baumaßnahme
					analog. Verkehr wird über Linksabbieger geführt zwischen 9-15 Uhr.		
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 2131 technische Verbesserung	Efftingestraße / Am Neumarkt	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 478 technische Verbesserung	Lesserstraße / Tilsiter Straße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 2337 technische Verbesserung	Am Stadtrand / Helbingstraße	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HHVA	LSA Knoten 1500 technische Verbesserung	Tilsiter Str. / Voßkuhlen	vsl. Q2 2026 als Tagesbaustelle	vsl. keine Beeinträchtigung, eventuelle Verkehrsregelung durch Polizei	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
Wandsbek	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Walddörferstraße 12-46	Ende Februar 2026 bis vsl. Ende Februar 2027	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Wandsbek	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Am Stadtrand 21-27	Mitte Februar 2026 bis vsl. Ende April 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten, Wegfall einzelner Fahrspuren in beide Richtungen	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Wandsbek	HNE - Betriebsteil Strom	Leitungsarbeiten	Fenglerstraße 9-3	Ende Februar 2026 bis vsl. Ende Mai 2026	Temporäre Sperrung der Nebenfläche und Parkmöglichkeiten	Nein	Baumaßnahmen Hamburger Energienetze
Wellingsbüttel	Bezirksamt Wandsbek	Verkehrsberuhigung	Waldingstraße	vsl. ab Q2/2026	zum Teil kurzzeitige Einengung	Nein	Zwei Wochen vor Baubeginn auf Straßenbaustellen im Bezirk Wandsbek - hamburg.de
Wellingsbüttel	HNE - Betriebsteil Gas	Leitungsarbeiten	Wellingsbüttler Weg 30	vsl. 19.03.2026	Keine weiteren Einschränkungen bekannt	Nein	keine Mitteilung: Tagesbaustelle